

Согласовано
начальник управления по образованию,
опеке и попечительству Администрации
Кореневского района Курской области
Т.Б.Прудникова



Утвержден и введен в действие
09.01.2024 г. приказ №2-1
Директор И.М.Ткачева



**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленности
«Точка роста»**

п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок исполнения
1	Организационные мероприятия по созданию и функционированию Центра «Точка роста»: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»; - утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - создание рабочей группы; - утверждение штатного расписания Центра «Точка роста».	Директор	Приказ директора МКОУ «Шептуховская средняя общеобразовательная школа»	Январь, февраль
2	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Директор, главный бухгалтер	Извещение о проведении закупок	Не позднее 15 февраля 2024 г
3	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке	Директор, главный бухгалтер	Проектно-сметная документация	Март, апрель 2024 г

	помещений Центра «Точка роста»			
4	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с типовым дизайн-проектом помещений	Директор	Отчеты	Апрель - июль 2024 г
5	Приемка помещений Центра «Точка роста»	Директор	Акт	Не позднее 25 августа 2024 г
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	Удостоверение о повышении квалификации	В течение года
7	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, реализуемых на материально-технической базе Центра «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	Рабочие программы педагогов	Не позднее 25 августа 2024 г
8	Разработка и утверждение плана деятельности Центра «Точка роста»	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководитель Центра	План	Не позднее 25 августа 2024 г
9	Разработка и утверждение расписания занятий в Центре «Точка роста»	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководитель Центра	Приказ об утверждении расписания занятий	Не позднее 25 августа 2024 г
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технической направленностей «Точка роста» на базе	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководитель Центра	Приказы о зачислении обучающихся в Центр «Точка роста»	Сентябрь 2024 г

	МКОУ «Шептуховская средняя общеобразовательная школа»			
11	Начало работы Центра «Точка роста»	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте ОО	05 сентября 2024 г
12	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социкультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	Руководитель Центра, учителя биологии, физики, химии, технологии, педагоги дополнительного образования	Отчет, информация на сайте ОО	В течение реализации проекта
13	Реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководитель Центра	Информационная кампания (СМИ, сайт ОО)	В течение реализации проекта
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	Директор, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, руководитель Центра	Отчет о выполнении показателей	1 октября 2024 г, далее ежеквартально